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Předmětem diplomové práce je zpracování technologického postupu provádění střešního 
pláště zadaného objektu. Objekt je navržen v kombinovaném konstrukčním systému se 
třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V rámci technologické části je 
provedeno ekonomické a časové porovnání dvou variant skladeb střešních plášťů 
a zpracování technologického postupu provádění jedné varianty střešního pláště. 
 
     Záměrem diplomové práce je navržení dvou odlišných variant střešního pláště, jejich 
porovnání z hlediska ekonomického, časového a tepelně technického řešení. 
Technologický postup pak popisuje jednu ze dvou variant konstrukčních skladeb střešního 
pláště daného objektu. 
 
     Vypracování diplomové práce se řídí platnou legislativou, normovými předpisy 
a typologickými zásadami. Cílem je navrhnout správné řešení technologického postupu při 








A subject of the dissertation is a processing of the technological process of roofing 
covering providing of a demanded object. The object is proposed in a combined 
construction system with three overhead and one underground floor. The economic and 
time period comparison of two comparison variants of roofing coverings and also 
processing of the technological providing process of one variant of the roofing covering in 
a frame of the technological part. 
 
     A dissertation process sis proposing of two different variants of the roofing covering, 
their comparison from the point of view of economic, time period and heating technical 
solution. Further the technological process describes one of two variants of construction 
compositions of the roofing covering of a given object.   
 
     The dissertation working out is driven by a valid legislative, standardized regulations 
and typological fundamentals. The aim is to propose a right solution of the technological 
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Předmětem diplomové práce je zpracování technologického postupu provádění střešního 
pláště zadaného objektu. Objekt bude navržen v kombinovaném konstrukčním systému se 
třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V rámci technologické části bude 
provedeno ekonomické a časové porovnání dvou variant skladeb střešních plášťů 
a zpracování technologického postupu provádění jedné varianty střešního pláště. 
 
     Nový objekt polyfunkčního domu je navržen jako volně stojící v ulici Chmelnice 
v městě Napajedla na p.č. 6449/2 o výměře 5799 m
2
, druh pozemku – louka. Parcela je ve 
vlastnictví města Napajedla. 
 
     Polyfunkční dům je částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Třetí podlaží 
je částečně ustoupeno a částečně řešeno jako vestavba do sedlové střechy. Půdorysný tvar 
polyfunkčního domu je nepravidelného čtyřúhelníku o stranách 31,8; 10,5; 30,87; 10,0 m 
(vztaženo k ±0,000 = 1.NP), a max. výšce 11,815 m. V přízemí objektu jsou navrženy 
3 prodejny nepotravinářského zboží a v patrech 4 + 4 kanceláře. Převažující funkce 
administrativní. Příjezd a přístup k objektu je z místní komunikace (ul. Chmelnice). 
 
     Konstrukční systém je železobetonový kombinovaný se zdivem z cihelných bloků 
Porotherm na tenkovrstvou maltu. Stěnový systém nenosných svislých konstrukcí je 
z tvárnic Ytong a sádrokartonových příček. 
 
     Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace, vycházelo 
z místních poměrů a z architektury realizované v nejbližším okolí. 
 
     Zastřešení objektu je tvořeno na části objektu plochou střechou, na části objektu 
sedlovou střechou a u zvýrazněného nároží pultovou střechou s náběhem. 
 
     Plochá střecha je navržena o sklonu 2%. Vrstvy střechy jsou tvořeny parozábranou, 
tepelněizolačními spádovými deskami a hydroizolační fólií z PVC. 
 
     Sedlová střecha je navržena s hřebenem rovnoběžně s východní stranou objektu. 
Východní strana bude mít spád střechy 40°. Západní strana, která není s východní stranou 
rovnoběžná bude řešena proměnným spádem střechy (od 39° do 37,11°). Na vaznice 
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a pozednice budou osazeny krokve s  pojistnou hydroizolací, kontralatě, latě a krytina 
moravská taška Bramac MAX břidlicově černá. Tepelnou izolaci tvoří minerální vlna tl. 
160 + 50 mm splňující požadovaný součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 
 
     Vikýře jsou navrženy v protispádu střechy (o sklonu 3°), proto jsou v místech styku 
vikýře se sedlovou střechou spádové klíny o minimálním spádu 1,5°.  
 
     Záměrem diplomové práce je navržení dvou odlišných variant střešního pláště, jejich 
porovnání z hlediska ekonomického, časového a tepelně technického řešení. 
Technologický postup pak popisuje jednu ze dvou variant konstrukčních skladeb střešního 
pláště daného objektu. 
 
     Vypracování diplomové práce se řídí platnou legislativou, normovými předpisy 
a typologickými zásadami. Cílem je navrhnout správné řešení technologického postupu při 





















2. Stavební část 
 
A. Průvodní zpráva [7] 
 
     a) Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Polyfunkční dům v Napajedlech 
Místo stavby:   p.č. 6449/2 
Katastrální území:  Napajedla 
Okres:    Zlín 
Kraj:    Zlínský 
Investor:   Město Napajedla 
Sídlo investora:  Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla 
Projektant:   Bc. David Kukla 
Nábřeží 1336, 763 61 Napajedla 
 
     Obsahem projektové dokumentace je řešení výstavby polyfunkčního domu v ulici 
Chmelnice v městě Napajedla. Objekt bude sloužit k pronajímání jiným 
podnikatelským subjektům. 
 
     b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkových vztazích 
 
Nový objekt je navržen v ulici Chmelnice v městě Napajedla na p.č. 6449/2. 
Parcela č. 6449/2 má výměru 5799 m2, druh pozemku – louka. 
Parcela je ve vlastnictví města Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla. 
 
     Okolní zástavba je charakterizována samostatně stojícími rodinnými domy se zahrady 
a jednou výrobní halou stolárny. 






     c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Přehled výchozích podkladů:  - požadavky objednatele 
- doměření objektu dle skutečnosti 
 
Příjezd na pozemek je zajištěn z místní komunikace – ul. Chmelnice. 
Budou nově provedeny přípojky inženýrských sítí – přípojka NN, přípojka plynu, přípojka 
vodovodu a kanalizace. 
 
     d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Bude doplněno po zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací. 
 
     e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Dokumentace stavby je vypracovaná v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle 
§193 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně s obecními požadavky 
a v souladu s územním plánem města. 
 
     f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Umístnění stavby je dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
     g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
 
Nejsou známi. Případné vazby budou řešeny při realizaci. 
 
     h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Rok 2013 – Zahájení stavebních prací 
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Rok 2014 – Kompletní ukončení stavebních prací 
 
     i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
v m
2
 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
 
SO 01 – Polyfunkční dům v Napajedlech 
 
Počet nebytových jednotek:   11 nbj 
Předpokládaný rozpočtový náklad:  26,50 mil. Kč 
Zastavěná plocha:    325,00 m
2 
Obestavěný prostor:    4461,00 m
3 
Užitková plocha:   1.PP     47,53 m
2 
1.NP   271,17 m
2 
2.NP   272,11 m
2 





















V Napajedlech, listopad 2012    Vypracoval:     Bc. David Kukla 
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B. Souhrnná technická zpráva [7] 
 
Obsahem projektové dokumentace je řešení novostavby polyfunkčního domu v ulici 
Chmelnice v městě Napajedla. Novostavba bude sloužit k pronajímání jiným 
podnikatelským subjektům. 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
     a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, které je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 
Staveniště bude ohrazeno. Zdroje vody a elektro budou napojeny na nově vybudované 
přípojky elektro a vodovodu, bude osazen odpočtový vodoměr a elektroměr. Pro sklad 
materiálu bude využit pozemek investora. Příjezd a přístup k objektu je z asfaltové 
komunikace (ul. Chmelnice). Řešení zásobování stavby nákladními automobily bude 
projednáno a odsouhlaseno mezi dodavatelem a investorem. 
 
Pozemek se nenachází v památkové zóně města Napajedla. 
 
     b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní související 
 
Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace, vycházelo 
z místních poměrů, z požadavků investora a z architektury realizované v nejbližším okolí. 
 
     Polyfunkční dům se nachází na ulici Chmelnice. Jedná se o novostavbu volně stojící. 
Předmětem investice je novostavba polyfunkčního domu (SO 01), Přípojka plynu 
a plynofikace objektu (SO 02), Přípojka kanalizace splaškové a kanalizace dešťové (SO 
03), Přípojka vodovodu (SO 04) a Přípojka NN (SO 05). Součástí PD je také řešení 
zpevněných ploch kolem objektu. 
 




Hlavní vstup do polyfunkčního domu je z ulice Chmelnice z východní strany objektu. 
V 1.NP jsou navrženy 3 prodejny nepotravinářského zboží se samostatným WC, hlavní 
chodba a schodiště, propojující 1.NP s 2.NP a 3.NP. V prodejnách nepotravinářského zboží 
v 1.NP o velikosti 1x (47,64 m
2
), 1x (119,63 m
2
) a 1x (87,73 m
2
) je navržena předsíň WC 
s umyvadlem a samostatné WC. Ve 2.NP se nachází 4 kancelářské prostory o velikosti 
1x (46,51 m
2
), 1x (69,66 m
2
), 1x (45,69 m
2
) a 1x (85,29 m
2
) s předsíní WC s umyvadlem 
a samostatným WC. Dále se zde nachází společné prostory o velikost (24,96 m
2
) 
s úklidovou místností, chodbou a propojovacím schodištěm. Ve 3.NP jsou navrženy 
4 kancelářské prostory o velikosti 1x (70,05 m
2
), 1x (41,54 m
2
), 1x (84,01 m
2
) 
a 1x (s balkonem 44,62 m
2
) s předsíní WC s umyvadlem a samostatným WC. V kanceláři 
č. 5 je navíc balkon o velikosti (4,96 m
2
). Dále se zde nachází společné prostory o velikosti 
(27,74 m
2
) se strojovnou vytápění, chodbou a propojovacím schodištěm. V 1.PP se nachází 
sklepní prostory o velikosti (47,53 m
2
) s technickým skladem a skladem nepotravinářského 
zboží. Přístup do 1.PP je z venkovního jednoramenného schodiště umístěného podél 
severní strany objektu. 
 
     Konstrukční systém je železobetonový kombinovaný se zdivem z cihelných bloků 
Porotherm na tenkovrstvou maltu. Stěnový systém nenosných svislých konstrukcí je 
z tvárnic Ytong a sádrokartonových příček. 
 
     Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace, vycházelo 
z místních poměrů, z požadavků investora a z architektury realizované v nejbližším okolí. 
 
     Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
    
     d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
K objektu je přístup z místní komunikace (ul. Chmelnice). Nově bude vybudován příjezd 
k objektu, odstavné plochy pro osobní automobily a komunikace pro pěší podél stávající 
komunikace. 
 
     Předmětem investice je také řešení napojení objektu na technickou infrastrukturu – 
Přípojka plynu a plynofikace objektu (SO 02), Přípojka kanalizace splaškové a kanalizace 
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dešťové (SO 03), Přípojka vodovodu (SO 04) a Přípojka NN (SO 05). 
 
     e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 
DOPRAVA V KLIDU 
 
Pro potřeby polyfunkčního domu s 11 nebytovými jednotkami je navrženo 15 parkovacích 
míst + 1 parkovací místo pro tělesně postižené. Parkovací místa jsou umístěna na nově 
zbudované odstavné ploše podél jižní strany objektu. 
 
Počet nebytových jednotek 
V 1.NP jsou 3 prodejny nepotravinářského zboží o celkové velikosti (244,72 m2), ve 2.NP 
jsou 4 kancelářské prostory o velikosti (236,3 m2) a ve 3.NP 4 kancelářské prostory 




Výpočet parkovacích míst (dle ČSN 73 6110) 
 
Kategorie Počet (m2) Počet parkovacích 
míst dle ČSN 
Celkem parkovišť 
Obchod 244,72 4 4 




Porovnání s požadavky jiných předpisů (např. vyhl. 398/2009 Sb.) 
Na vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách musí být 
vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání 
pro osoby doprovázející dítě v kočárku nejméně v následujícím počtu vycházejícím 
z celkového počtu stání: 
 
2 až 20 stání ………. 1 vyhrazené stání 
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Tato vyhrazená stání musí mít šířku nejméně 3,5 m. V případě podélného stání při 
chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí být délka stání 
nejméně 7,0 m. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na 
komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu 
z příslušné stavby. 
 
Kapacitní rozvaha a umístění stání dle funkce 
Celková kapacita byla stanovena na 15 stání + 1 rozšířené stání pro osoby těžce pohybově 
postižené. 
Celková kapacita stání byla stanovena s ohledem na vyhl. 398/2009 Sb., požadavky dle 
ČSN 73 6110, ČSN 73 6056 a ČSN 73 6058. 
Parkovací plochy budou řešeny na ulici Chmelnice v řazení podélné a kolmé stání. 
 
     f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Ochrana před negativními vlivy stavby na své okolí bude minimalizace provozu nákladní 
dopravy v souvislosti se stavbou. 
Doprava bude omezena na nejmenší možnou míru v dny pracovní a o svátcích. V neděli 
bude nákladní doprava vyloučena zcela. 
 
     Při realizaci stavby je uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně životního 
prostředí. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 
Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění 
v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich 
odstraněním dle zákona č. 185/2001 Sb. 
 











15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 104 Odborná firma 
15 01 02 Plastové obaly O 28 Výkup, odborná firma 
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17 01 01 Beton O 526 Odborná firma 
17 01 02 Cihly O 7600 Odborná firma 
17 02 01 Dřevo O 112 Odborná firma 
17 02 03 Plasty O 20 Odborná firma 
17 03 02 Asfalt bez dehtu O 36 Odborná firma 
17 04 05 Železo nebo ocel O 324 Odborná firma 
17 05 04 Zemina nebo kameny O 3000 Odborná firma 
17 06 04 Izolační materiály O 98 Výkup, odborná firma 
20 01 11 Textilní materiály O 50 Odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 10000 Kontejner - odvoz 
Odborná firma 
Poz.:  O (odpady bez nebezpečných vlastností – tzv. OSTATNÍ ODPADY) 
              N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – tzv. NEBEZPEČNÉ ODPADY) 
 
     Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím 
a výjimečným stavům. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně 
příjezdu na staveniště, budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi 
i podél přepravních tras. 
 
Dále při výstavbě: 
· Bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na 
technologické minimum. 
· Nebude prováděna s výjimkou denní údržby mechanismů (např. výměny mazacích 
náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách. 
· Hlučné mechanizmy nebo technologie budou používány pouze v určené době, 
v maximální možné míře budou používány stavební mechanizmy se sníženou 
hlučností (např. odhlučněné kompresory). 
· Všechna použitá stavební mechanizace budou v dobrém technickém stavu, bude 
průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek 
či nadměrných emisím výfukových plynů. 
 
     Negativní dopad stavby při provádění, na životní prostředí, musí být minimalizován. 
Z tohoto důvodu musí každý potencionální zhotovitel ve své nabídce do výběrového řízení 




     Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapříčinily přímě znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. 
Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 
     Příjezdová komunikace v lokalitě, příjezd k objektu negativně ovlivní ovzduší v okolí 
pouze vlivem osobní dopravy obyvatel lokality. Jedná se však o běžný městský provoz. 
Vzhledem k výše uvedenému nedojde po realizaci stavby k ovlivnění veřejného zdraví. 
Posuzovaný záměr není zdrojem takových účinků, jež by vedly k narušení faktorů pohody 
obyvatelstva v blízkém či vzdálenějším okolí. 
Navrhovaná investice nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí. 
Materiály a suroviny, které budou použity pro realizaci polyfunkčního domu jsou 
z hlediska vlivu na životní prostředí zcela nezávadné. 
Použité materiály a suroviny odpovídají platným normám a hygienickým předpisům. 
Tuhý komunální odpad bude ukládán do nádob určený na tento druh odpadu a bude 





     g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
     h) Průzkum a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
Průzkumy byly provedeny v nezbytném rozsahu vzhledem k charakteru stavby. 
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     i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Pro objekt polyfunkčního domu je zvolen výškový systém místní, kde ± 0,000 je úroveň 
stávajícího 1.NP. 
 
     j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
Celá realizace stavby bude probíhat v jedné etapě. Stavba bude jedním stavebním 
souborem. 
Stavba bude mít 5 stavebních objektů: 
F.1.1.    Architektonické a stavební technické řešení 
 SO 01 – Polyfunkční dům 
F.1.4.    Technika prostředí staveb (Není součástí DP) 
SO 02 – Přípojka plynu a plynofikace objektu 
SO 03 – Přípojka kanalizace splaškové a kanalizace dešťové 
SO 04 – Přípojka vodovodu 
SO 05 – Přípojka NN 
 
     k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby a ochrana okolí před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Navrhovaná investice nebude mít negativní dopad na okolní pozemky a okolní stavby. 
Ochrana před negativními vlivy stavby na své okolí bude minimalizace provozu nákladní 
dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude omezena na nejmenší možnou míru v dny 
pracovní a o svátcích. V neděli bude nákladní doprava vyloučena zcela. Při realizaci stavby 
je uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně životního prostředí. Při nakládání 
s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou prostřednictvím 
oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude 
zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím 
a výjimečným stavům. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně 
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příjezdu na staveniště, budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi 
i podél přepravních tras. Dále při výstavbě bude omezeno skladování a deponování volně 
ložených prašných materiálů na technologické minimum. Nebude prováděna s výjimkou 
denní údržby mechanismů (např. výměny mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na 
nezabezpečených plochách. Hlučné mechanizmy nebo technologie budou používány pouze 
v určené době, v maximální možné míře budou používány stavební mechanizmy se 
sníženou hlučností (např. odhlučněné kompresory). Všechna použitá stavební mechanizace 
budou v dobrém technickém stavu, bude průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno 
případným úkapům ropných látek či nadměrných emisím výfukových plynů. Negativní 
dopad stavby při provádění, na životní prostředí, musí být minimalizován. Z tohoto důvodu 
musí každý potencionální zhotovitel ve své nabídce do výběrového řízení zpracovat 
„minimalizace dopadů stavby na životní prostředí“. Negativní vlivy budou eliminovány. 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily 
přímě znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. Odpady 
vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude nakládáno 
v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. Součástí 
stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
 
     l) Způsob zajištění ochrany zdraví bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Mezi základní patří vyhláška 
č. 363/2005 Sb., ze dne 30. srpna 2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce 
a technických zařízení při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 
místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené 
pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. Velkou pozornost z hlediska 
bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném prostředí 






2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její deformaci při výstavbě ani v průběhu jejího 
užívání. Z hlediska statického je konstrukce navržena tak, aby byla schopna přenést 
zatížení vlastní váhy + nahodilé zatížení. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Požadavky na požární bezpečnost navrhovaného objektu stanoví příslušné předpisy 
a normy. Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné zprávě F.1.3. Požárně 
bezpečnostní řešení. (není přílohou) 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí jsou v projektu respektovány. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Investor bude dodavatelem seznámen s pravidly bezpečného užívání všech zařízení 
dodaných do stavby. Stavba je navržena dle podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb. §25. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Ochrana proti hluku díky novým materiálům a technologiím se výrazně zlepší. Při 
výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se 
zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou dobu 
výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Tepelná náročnost stavby je navržena se standardním součinitelem prostupu tepla. Výpočet 
tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 06 0210 pro výpočtovou oblastní teplotu te = -15°C 
a činí 20 kW. 
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     Ochrana proti hluku díky novým materiálům a technologiím se výrazně zlepší. Při 
výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se 
zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou krátkou 
dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
 
Energetická potřeba stavby je řešena jako součást projektu vytápění budovy. 
Minimální požadavky na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí (dle ČSN 73 0540-2): 
Součinitel prostupu tepla střechy     UN = 0,24 W/m
2·K 
Součinitel prostupu tepla stěn – těžká konstrukce   UN = 0,38 W/m
2·K 
Součinitel prostupu tepla podlahy a stěna přilehlá k zemině UN = 0,45 W/m
2·K 
Součinitel prostupu tepla výplní otvorů    UN = 1,70 W/m
2·K 





8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 
Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Materiály použité k výstavbě nebudou obsahovat zdroje radonu. Se všemi odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. 
Součástí stavby není a nebude žádné zařízení na odstraňování odpadů. V zájmovém území 
ani v jeho těsné blízkosti se nenachází žádné chráněné části přírody. Nejedná se o území 
s výskytem chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Na zájmovém území ani v jeho 
blízkosti neleží žádný z prvků soustavy Natura 2000. Realizací stavby nedojde k ovlivnění 
žádných částí přírody ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Do prostoru stavby lesní porosty nezasahují. Dojde-li k nutnému kácení 
vzrostlých stromů, kácení zeleně bude provedeno v souladu s vyhláškou MŽP ČR 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území je mimo oblast 
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s rizikem seismických otřesů a konfigurace terénu vylučuje pravděpodobnost svahových 
deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti se zvýšenou vlastní seismickou 
aktivitou. Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. Na zájmové území 
nezasahuje žádný dobývací prostor ani poddolované území. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva – není navrhována. 
 
11. Inženýrské stavby (Objekty) 
 
Všechny inženýrské stavby jsou navržený v souladu s platnými ČSN. 
 
     a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Splaškové odpadní vody z objektu jsou napojeny přípojkou kanalizace do veřejného řádu 
kanalizace jednotné a jsou odváděny do ČOV Napajedla. 
Odpadní dešťové vody jsou napojeny přípojkou kanalizace do veřejného řádu kanalizace 
dešťové a jsou odváděny přes odlučovač ropných látek do vodoteče. 
Podrobněji viz. SO 03 – Přípojka kanalizace splaškové a kanalizace dešťové. (není 
přílohou) 
 
     b) zásobování vodou 
 
Zásobování novostavby vodou je řešeno přípojkou vodovodu. Ta bude napojena na veřejný 
vodovod vedoucí před navrhovaným objektem. 
Podrobněji viz. SO 04 – Přípojka vodovodu. (není přílohou) 
 
     c) zásobování energiemi 
 
Z distribuce. Přívod elektrické energie do novostavby je řešen přípojkou NN, která je 
napojena na veřejný rozvod NN pomocí přípojkové skříně. 
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Podrobněji viz. SO 05 – Přípojka NN. (není přílohou) 
 
     d) řešení dopravy 
 
K objektu je přístup z místní komunikace (ul. Chmelnice). Nově bude vybudován příjezd 
k objektu, odstavné plochy pro osobní automobily a komunikace pro pěší podél stávající 
komunikace. 
 
     e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Po ukončení stavby bude okolí stavby uvedeno do původního stavu. 
Projekt také řeší zpevněné plochy před novostavbou – přístupový chodník pro pěší, 
odstavné parkoviště a napojení na stávající komunikaci. 
 
     f) elektronické komunikace 
 
Bude řešeno přípojkou na telekomunikační kabel. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 
stavbě vyskytují) 
 
Nejedná se o objekt výrobní, proto tato kapitola není zpracována. 
 
C. Situace stavby 
Viz. přiložená dokumentace – výkres č. 00-01 a 00-02 
 
D. Dokladová část 
Viz. samostatné přílohy. 
 




1. Technická zpráva 
 
     a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Staveniště bude ohrazeno. Pro sklad materiálu bude využit pozemek investora. Příjezd 
a přístup k objektu je z místní komunikace (ul. Chmelnice). Řešení zásobování stavby 
nákladními automobily bude projednáno a odsouhlaseno mezi dodavatelem a investorem. 
 
     b) významné sítě technické infrastruktury 
 
Před prováděním jakýchkoliv prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. Pokud 
dojde ke kolizi stavby se stávajícími trasami inženýrských sítí bude provedena přeložka sítí 
po vzájemné dohodě s majitelem sítě. 
 
     c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Stavebník zajistí staveništní dodávku vody a elektrické energie po dobu výstavby objektu. 
 
     d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Při provádění prací musí být dodrženy veškeré zákony a předpisy, zejména zákon, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb., a s ním 
související předpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. Pracovní podmínky musí odpovídat 
bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Strojní a technická zařízení, dopravní 
prostředky a nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními a musí být pravidelně 
a řádně udržovány a kontrolovány. 
 
     e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
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Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu podle zvláštního předpisu č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích 
na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. 
 
     f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností podle nařízení vlády 
č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 
znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. Za uspořádání 
staveniště nebo pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště nebo pracoviště 
předáno a který je převzal. V zápisu z předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Zhotovitel zajistí, aby při provozu 
a používání strojů a technických zařízení a dopravních prostředků na staveništi byly kromě 
požadavků právního předpisu č. 378/2001 Sb., který se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, byly 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 
 




     h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Zadavatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, § 2 odstavec 1, nejpozději do 
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8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Na staveništi nebudou vykonávány práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví není třeba zpracovat. 
 
     i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Bude provedeno nezbytné odstranění porostu a zeleně v závislosti na technice montáže 
s odsouhlasením odboru životního prostředí příslušného městského úřadu. Při výstavbě je 
uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně životního prostředí: 
 
     Bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na 
technologické minimum, nebude prováděna s výjimkou denní údržby, údržba mechanismů 
(např. výměny mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených 
plochách. Hlučné mechanismy nebo technologie budou používány pouze v určené době, 
v maximální možné míře budou používány stavební mechanismy se sníženou hlučností 
(např. odhlučněné kompresory). Všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém 
technickém stavu, bude průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům 
ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů. Zhotovitel musí zajistit, aby 
výjezdem vozidel ze stavby nedocházelo ke znečišťování komunikací a pokud k tomu 
z nějakého důvodu dojde, musí bezodkladně zajistit jejich očištění. Vnitřní komunikační 
propojení v areálu stavby bude řešeno dle potřeb zhotovitele a jeho subdodavatelů a rovněž 
tak v souvislosti s využívanou mechanizací (autojeřáb). V případě příjezdu a odjezdu 
velkých jízdních souprav je povinností zhotovitele zajistit bezpečnost provozu 
dostatečným počtem poučených osob, které mohou krátkodobě zajistit organizaci dopravy 
na komunikaci, aby nedocházelo k nebezpečným havarijním situacím. 
 
     j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Rok 2013 – Zahájení stavebních prací. 
Rok 2014 – Kompletní ukončení stavebních prací. 
 




F. Dokumentace objektu 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1. Technická zpráva 
 
     a) účel objektu 
 
Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu na p.č. 6449/2 v kat. území 
Napajedla. Novostavba je navržena jako volně stojící v ulici Chmelnice. 
 
     Polyfunkční dům je částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Třetí podlaží 
je částečně ustoupeno a částečně řešeno jako vestavba do sedlové střechy. Půdorysný tvar 
polyfunkčního domu je nepravidelného čtyřúhelníku o stranách 31,8; 10,5; 30,87; 10,0 m 
(vztaženo k ±0,000 = 1.NP), a max. výšce 11,815 m. 
 
     V přízemí objektu jsou řešeny 3 prodejny nepotravinářského zboží, v patrech 4 + 4 
kanceláře. Převažující funkce administrativní. 
 
     Příjezd a přístup k objektu je z místní komunikace (ul. Chmelnice). 
 
     b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Hlavní vstup do polyfunkčního domu je z ulice Chmelnice z východní strany objektu. 
V 1.NP jsou navrženy 3 prodejny nepotravinářského zboží se samostatným WC, hlavní 
chodba a schodiště, propojující 1.NP s 2.NP a 3.NP. V prodejnách nepotravinářského zboží 
v 1.NP o velikosti 1x (47,64 m
2
), 1x (119,63 m
2
) a 1x (87,73 m
2
) je navržena předsíň WC 
s umyvadlem a samostatné WC. Ve 2.NP se nachází 4 kancelářské prostory o velikosti 
1x (46,51 m
2
), 1x (69,66 m
2
), 1x (45,69 m
2
) a 1x (85,29 m
2
) s předsíní WC s umyvadlem 




s úklidovou místností, chodbou a propojovacím schodištěm. Ve 3.NP jsou navrženy 
4 kancelářské prostory o velikosti 1x (70,05 m
2
), 1x (41,54 m
2
), 1x (84,01 m
2
) 
a 1x (s balkonem 44,62 m
2
) s předsíní WC s umyvadlem a samostatným WC. V kanceláři 
č. 5 je navíc balkon o velikosti (4,96 m
2
). Dále se zde nachází společné prostory o velikosti 
(27,74 m
2
) se strojovnou vytápění, chodbou a propojovacím schodištěm. V 1.PP se nachází 
sklepní prostory o velikosti (47,53 m
2
) s technickým skladem a skladem nepotravinářského 
zboží. Přístup do 1.PP je z venkovního jednoramenného schodiště umístěného podél 
severní strany objektu. 
 
     Konstrukční systém je železobetonový kombinovaný se zdivem z cihelných bloků 
Porotherm na tenkovrstvou maltu. Stěnový systém nenosných svislých konstrukcí je 
z tvárnic Ytong a sádrokartonových příček. 
 
     Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace, vycházelo 
z místních poměrů, z požadavků investora a z architektury realizované v nejbližším okolí. 
 
     Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
     c)  kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 
 
SO 01 – Polyfunkční dům v Napajedlech 
 
Počet nebytových jednotek:   11 nbj 
Předpokládaný rozpočtový náklad:  26,50 mil. Kč 
Zastavěná plocha:    325,00 m
2 
Obestavěný prostor:    4461,00 m
3 
Užitková plocha:   1.PP     47,53 m
2 
1.NP   271,17 m
2 
2.NP   272,11 m
2 







     d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
 
SO 01 – Polyfunkční dům 
 
Výkopy 
Zemní práce se týkají výkopů pro základové pasy. 
Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytyčení stávajících podzemních vedení 
za účasti správce těchto sítí. Při odkrytí těchto vedení je nutno zajistit jejich ochranu proti 
porušení a odkrytá vedení a zařízení je nutno zakreslit do dokumentace skutečného 
provedení stavby. V místech křížení je nutno výkopy provádět ručně se zvýšenou 
opatrností. 
 
      Výkopové práce budou spočívat ve vykopání základové jámy na úroveň horního stupně 
základového roštu, tj. -0,900. Poté se provede vykopání základových rýh pro základový 
rošt do úrovně -2,100 pod výškovou úroveň ±0,000. Rýhy budou vyhloubeny kolovým 
rypadlem, ručně bude provedeno pouze začistění a dokopání základových rýh. Vykopaná 
zemina bude odvezena na skládku. Na vykopané rýhy se provede štěrkopískový zásyp 
v tl. 150 mm, který se zhutní na hodnotu relativní ulehlosti Id = 0,7. Na štěrkopískový 
zásyp se provede betonová mazanina z prostého betonu C12/15 v tl. 50 mm. Zásypy je 
nutno zhutnit strojovým vibrátorem po vrstvách max. 200 mm. 
 
Základové konstrukce 
Nové základové konstrukce budou provedeny ze železobetonu C16/20. Základy budou 
tvořit dvojstupňovitý rošt (rozšíření od hloubky -0,900). Šířka horního stupně roštu 
450 mm v místech mezi sloupy, 600 mm v místech obvodových stěn. Šířka základového 
roštu v místě základové spáry (2. stupeň základů) je 800 mm, v místech středních sloupů 
budou rošt rozšířen o patky 2050x2050 mm, v místech středních sloupů budou rošt 
rozšířen o patky 1250x1250 mm. 
  
     Základy musí zasahovat do nezámrzné hloubky a dle geologického a statického 
posudku bude hloubka základové spáry -1,900 m až -4,525 m. Pod roštem bude provedena 
betonová mazanina z betonu C12/15 v tl. 50 mm a podsyp tl. 150 mm z drceného 
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kameniva frakce 4/32 mm hutněny strojně po vrstvách 200 mm na hodnotu relativní 
ulehlosti Id = 0,7. 
 
     Základy budou betonovány přímo do vykopaných základových rýh, bednit se budou 
pouze základy vystupující nad úroveň -0,900 (1. stupeň roštu). Základy budou z vnější 
strany zaizolovány tepelnou izolací Styrodur tl. 50 mm + fólií Technodren z exteriéru. 
 
     Po vybetonování základů a provedení zhutněného násypu z drceného kameniva frakce 
4/32 mm (od úrovně -0,900 do úrovně -0,300 nepodsklepené části, nebo od úrovně -3,525 
do úrovně -2,925 podsklepené části) se zhotoví základová deska z betonu C16/20 s kari 
sítěmi 100/100/6 mm o tl. 125 mm, na niž se udělá hydroizolace 1x Glastek 40 special + 
1x Elastek 40 special. Kari sítě budou přetaženy i nad základy. Musí se vynechat prostupy 
pro kanalizaci.  Základová spára před započetím betonáže nesmí být rozmoklá a rozbředlá. 
Do základových konstrukcí je nutno vložit zemnící pásek FeZn 40/3 mm pro uzemnění 
elektro. Při provádění výkopových prací a před započetím základových prací je nutné 
svolat první kontrolní prohlídku stavby. 
 
Opatření proti zemní vlhkosti – zdivo v 1.PP 
Po vybetonování základů a provedení zhutněného násypu z drceného kameniva frakce 4/32 
mm (od úrovně -3,525 do úrovně -2,925 podsklepené části) se zhotoví základová deska 
z betonu C16/20 s kari sítěmi 100/100/6 mm o tl. 125 mm, na niž se udělá hydroizolace 1x 
Glastek 40 special + 1x Elastek 40 special. Izolace bude vytažena cca 50 mm nad Ú.T. 
a bude ukončena ochranou lištou. 
 
     Dále je navržen drenážní systém PVC DN 125. Drenáž bude vyspádovaná a zasypána 
štěrkovým zásypem. Drenáž se napojí do retenčního prostoru pro vsakování dešťové vody 
na pozemku investora. 
 
Svislé konstrukce 
Konstrukčně je objekt řešen jako kombinace stěnového a skeletového systému s ŽB 
monolitickými stropy. 
   
     Nově budované obvodové zdivo bude z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D na 
maltu tepelně izolační Porotherm TM. 
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     Nosný železobetonový skelet bude ze železobetonových sloupů rozměrů 300 x 300 mm 
v osových vzdálenostech 6 x 4,45 m. Součástí skeletu bude i nosná železobetonová stěna 
na východní straně. Příčky budou vyzděny z příčkovek Ytong na tmel Ytong nebo budou 
sádrokartonové např. Knauf W 111 s opláštěním sádrokartonem GKF tl. 15 mm z obou 
stran – požární odolnost 30 minut. 
 
     Sloupy umístěné na obvodu objektu budou z exteriéru zatepleny minerální vlnou tl. 130 
mm, železobetonová stěna bude zateplena minerální vlnou tl. 150 mm. 
 
Vodorovné konstrukce 
Sloupy budou spojeny železobetonovými průvlaky výšky 450 a 550 mm (součástí průvlaků 
je i železobetonová deska tl. 200 mm). Průvlaky jsou řešeny v obou směrech. Průvlaky 
budou uloženy na obvodový věnec, který tvoří nad okenními a dveřními otvory překlad. 
Železobetonové konstrukce budou z exteriéru zatepleny polystyrenem tl. 100 mm. 
Překlady nad výklenky pro umyvadla v obvodových stěnách, nad nikami pro plyn, PRIS 
pilíř a schránkami budou tvořeny překlady Porotherm, překlady v příčkách tl. 150 mm 
budou tvořeny překlady Ytong. 
Atiky a balkónové zábradlí budou železobetonové zateplené polystyrenem tl. 100 mm. 
Skladby konstrukcí jsou uvedeny na výkresech řezů. 
 
Schodiště 
Schodiště je navrženo železobetonové vetknuté do stropní desky a podepřené v drážce 
obvodových stěn. Schodišťové stupně z 1.NP-2.NP jsou navrženy o rozměru 10x180x270 
mm, stupně z 2.NP-3.NP o rozměru 9x177,9x270 mm. Schodiště z 1.PP je železobetonové 
jednoramenné osazené v terénu o rozměru stupně 15x170x300 mm. 
 
Střecha 
Zastřešení objektu je tvořeno na části objektu plochou střechou, na části objektu sedlovou 
střechou a u zvýrazněného nároží bude pultová střecha s náběhem. 
 
     Plochá střecha je navržena o sklonu 2%. Vrstvy střechy jsou tvořeny parozábranou, 
tepelněizolačními spádovými deskami a hydroizolační fólií z PVC. Na části ploché střechy 
(v místech předpokládaného umístění jednotek VZT) bude provedena dlažba na terčích. 
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     Sedlová střecha je navržena s hřebenem v ose A, tzn. rovnoběžně s východní stranou 
objektu. Východní strana bude mít spád střechy 40°. Část střechy bude protažena až na 
úroveň zvýrazněného nároží. Západní strana, která není s východní stranou rovnoběžná 
bude řešena proměnným spádem střechy (od 39° do 37,11°). Nosná konstrukce střechy je 
tvořena ocelovými 2 x U profily, které jsou uloženy na štítovém zdivu a ve středu je 
podepřena HEB profilem, který je uložen na železobetonovém sloupu. Na vaznice 
a pozednice jsou osazeny krokve s  pojistnou hydroizolací, kontralatě, latě a krytina 
moravská taška Bramac MAX břidlicově černá. U západní strany, kde je proměnný spád, 
budou jednotlivé krokve podkládány podložkami (nebo seřezanou vaznicí). Ztužení krokví 
bude Ondřejovými kříži. Celá konstrukce bude svázána krokvemi, které se uchytí na nosné 
ocelové U profily pomocí pásovin navařených na U profily. Dlouhé krokve budou 
spojovány v místech styku s krokvemi minimálně dvěma svorníky Ø 16 mm. Tepelnou 
izolaci tvoří minerální vlna tl. 160+50 mm splňující požadovaný součinitel prostupu tepla 
dle ČSN 73 0540-2, UN,20 = 0,24 W/(m
2.K). Interiér bude od krovu oddělen parozábranou. 
 
     Vikýře jsou navrženy v protispádu střechy (budou o sklonu 3°), proto je nutné vytvořit 
v místech styku vikýře se sedlovou střechou spádové klíny o minimálním spádu 1,5°. 
Spádové klíny budou vytvořeny v místech tepelné izolace (spádovými klíny 
z polystyrénu). Samotná konstrukce vikýře je tvořena nosným vaznicovým rámem 
osazeným na krokve a podporovaný sloupky. Na nosný vaznicový rám budou osazeny 
krokve do protispádu, které budou na místě styku se sedlovou střechou napojeny na 
zkrácené krokve sedlové střechy. Na krokve vikýře bude osazena kontaktní difuzní fólie 
a Cetris deska, která bude osazena s přesahem do exteriéru. Na Cetris desku se osadí 
spádové klíny, které tvoří minimální spád 1,5°. 
 
     Pultová střecha s náběhem bude tvořena sbíjenými vazničky (3 x 25 x 240 mm). 
Vazničky budou osazeny na obvodovou konstrukci tvořenou ze sloupků (100 x 100 mm), 
vaznic (100 x 100 mm) a vzpěr (100 x 100 mm). Konstrukce bude ve střední části ztužena 
příčnou vazbou obdobné konstrukce jako je obvodová část. Obvodová konstrukce bude 
zavětrována prkny po celé ploše. Náběh je tvořen vazničkami a přídavnými prvky 
(příložkami). U vazniček bude střední prvek zkrácen a nastaven příložkami, které jsou 
oproti navrhovanému tvaru zvětšeny. Obloukového tvaru bude dosaženo ořezáním 
motorovou pilou na místě stavby. Konstrukce bude z exteriéru v místě soklu oplechována, 
nad soklem bude proveden dřevěný palubkový obklad. 
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     Klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm.  
Při provádění pokládky střechy je nutné dbát na technické pokyny dodavatele krytiny. 
Podrobněji viz. výkres krovu a střechy. 
 
Podlahy 
Podlahy v objektu jsou navrženy dle účelů místností. 
Betonové mazaniny a potěry jsou plošně dilatovány od obvodových stěn stočeným 
přeloženým pásem kročejové izolace. 
 
Podlaha P1 je navržena ve skladbě: 
§ keramická dlažba     8 mm 
§ keramotmel (v sociálních zařízeních vodotěsný)    2 mm 
§ cementový potěr hlazený + kari sítě 100/100/4,2  60 mm 
§ PE fólie na sucho 
§ tepelná izolace EPS 100  80 mm 
  150 mm 
§ ocranný cementový potěr vodorovné izolace   20 mm 
§ izolace proti tlakové vodě (1xGlastek 40 speciál  
+ 1x Elastek 40 speciál plnoplošně svařený)    5 mm 
§ asfaltový penetrační nátěr 
§ železobetonová deska C16/20 vyztužená 
kari sítí 100/100/5,5 125 mm 
§ podsyp z drceného kameniva fr. 4/32 600 mm 
§ rostlá zemina zhutněná na hodnotu Id. = 0,7 
 
Podlaha P2 je navržena ve skladbě: 
§ keramická dlažba      8 mm 
§ keramotmel (v sociálních zařízeních vodotěsný)     2 mm 
§ cementový potěr hlazený + kari sítě 100/100/4,2   55 mm 
§ PE fólie na sucho 
§ tepelná izolace EPS 100   40 mm 
§ kročejová izolace, Styrodur do podlah   20 mm 
  125 mm 
§ železobetonová deska C16/20 
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Podlaha P3 je navržena ve skladbě: 
§ dřevěné lamino s podložkou   10 mm 
§ cementový potěr hlazený + kari sítě 100/100/4,2   55 mm 
§ PE fólie na sucho 
§ tepelná izolace EPS 100   40 mm 
§ kročejová izolace, Styrodur do podlah   20 mm 
  125 mm 
§ železobetonová deska C16/20 
 
Schodiště P4 je navrženo ve skladbě: 
§ stupnice a podstupnice z keramické dlažby     8 mm 
§ keramotmel Flex      2 mm 
§ vyrovnávací stěrka    40 mm 
    50 mm 
§ železobetonové stupně schodiště C16/20 
 
Výplně otvorů 
Okna budou dřevěná, eurookna. Vstupní dveře a výkladce budou dřevěné z europrofilů. 
Výkladce budou opatřeny větracími otvory. Vnitřní dveře jsou navrženy plné dřevěné 
fóliované do ocelových zárubní. Mezi požárními úseky jsou navrženy dveře s požární 
odolností EI 30 DP3 se samozavíračem. Na ploché střeše je navržen prosvětlovací světlík 
z polykarbonátu. Na sedlové střeše jsou navržena dvě střešní okna. 
 
Vnitřní a venkovní úpravy 
Vnitřní omítky budou štukové dvouvrstvé, plstí hlazené, na něž se provede vápenná bílá 
malba. V sociálních zařízeních se provedou bělninové obklady na výšku 2.050 mm. 
V podkroví 3.NP bude osazen sádrokarton GKF tl. 15 mm. Na částech půdorysu 1.NP, 
2.NP a 3.NP v místech průvlaků bude osazen rastrový podhled Thermatex s rastrem 
1200 x 600 mm. Venkovní omítky budou fasádní hladké opatřeny fasádní barvou Paulín 
odstín bílá káva. Na zvýrazněném nároží a zvýšeném soklu 1.NP (po úroveň nadpraží 
výkladců) bude proveden zavěšený kamenný obklad na nosném roštu, druh kamene růžová 
žula. Klempířské výrobky budou z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. Zábradlí v exteriéru 
je navrženo nerezové, zábradlí v interiéru je navrženo ocelové se syntetickým nátěrem.  
Nad 1.NP u východní fasády a nad balkónem bude osazena stříška z akrylátového panelu  
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tl. 6 mm a konzol z nerezové oceli. 
 
Zdravotní instalace 
V rámci profese ZI budou řešeny vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu pro nová odběrná 
místa. Do přípojek vody a kanalizace nebude zasahováno. 
 
Vnitřní kanalizace 
Připojovací potrubí k nově navrženým zařizovacím předmětům bude provedeno 
z polypropylenového potrubí firmy PIPE-LIFE Fatra Napajedla s tepelnou odolností do 
90°C (systém HT). 
 
     Stupačky kanalizace jsou vedeny v nosném a nenosném zdivu. Stupačky budou 
vyvedeny 0,5 m nad úroveň střechy, kde bude potrubí ukončeno ventilační hlavicí HL 807 
respektive HL 810. 
 
Vnitřní vodovod 
Nové rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z plastového potrubí PP Hostalen 
PN16. 
 
     Rozvody budou vedeny v podlahách, nebo ve stěnách k jednotlivým zařizovacím 
předmětům. Izolace páteřních rozvodů bude provedena příložnými izolačními trubicemi 
Tubex o tloušťce stěny 9 mm pro potrubí studené vody a o tloušťce 15 mm pro potrubí 
TUV. Izolace rozvodů k zařizovacím předmětům ve stěnách bude provedena příložnými 
izolačními trubicemi Tubex o tloušťce stěny 6 mm pro potrubí studené vody a o tloušťce 
9 mm pro potrubí TUV. 
 
Zařizovací předměty 
Jsou navrženy zařizovací předměty z bílého diturvitu, vše v středním standardu od 
domácích výrobců. Směšovací baterie k zařizovacím předmětům jsou navrženy pákové, 






Elektroinstalace, sdělovací zařízení a hromosvod 
V rámci profese elektro budou řešeny rozvody silnoproudu a slaboproudu. Novostavba 





Konstrukce pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t je navržena s povrchem z betonové 
zámkové dlažby tl. 80 mm na ložné vrstvě z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 30 mm. Podkladní 
konstrukce je tvořena z jednotlivých vrstev drceného kamene fr. 8-16 mm v tl. 100 mm, 
z drceného kameniva fr. 16-32 mm v tl. 200 mm a štěrkopísku fr. 0-8 mm v tl. 100 mm. 
Jednotlivé podkladní vrstvy musí být důkladně zhutněny. Kolem konstrukce bude probíhat 
zapuštěný betonový obrubník 100/250 mm, který se uloží do betonu C12/15. 
 
     Odvodnění povrchu pojezdové plochy je zajištěno pomocí podélného a příčného spádu. 
Dešťové vody jsou tak odváděny na terén. 
 
Chodník 
Konstrukce chodníků pro pěší jsou navrženy s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60 
mm na kladecí vrstvě z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 30 mm. Podkladní konstrukce je 
tvořena z drceného kameniva fr. 8-16 mm v tl. 100-150 mm. Kolem celé konstrukce bude 
probíhat zapuštěný betonový obrubník 50/250 mm, který se uloží do betonu C12/15. 
 
     Odvodnění povrchu chodníku je zajištěno pomocí příčného a podélného spádu směrem 
od objektu do terénu. 
 
Okapový chodník 
Nově je navržen okapový chodník š. 400 mm z betonové dlažby 400/400/50 na ložné 
vrstvě z kamenné drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm. Podkladní konstrukce je tvořena z drceného 
kameniva fr. 4-32 mm v tl. 250 mm. Podkladní vrstva musí být důkladně zhutněna. 





     e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky na energetickou náročnost budov. 
Stavební konstrukce byly posouzeny dle požadavků nových technických norem „Tepelná 
ochrana budov“ ČSN 73 0540-2, 73 0540-4 pro výpočtovou oblastní teplotu te = -15°C 
a činí 20 kW. Výpočet tepelných ztrát dle ČSN 06 0210 není součástí projektu. 
 
     f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Základové pasy budou mít 
základovou spáru na nezámrzné hloubce, min 1,800 m v rostlém terénu. Základové 
konstrukce jsou navrženy z betonu C16/20, výztuž ocel 10505(R) a KARI. 
 
     Stavba nezpůsobí změny hydrogeologických charakteristik území. V tomto smyslu je 
možné vlivy záměru hodnotit ve vztahu k půdě pozitivně. 
 
     g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, na okolí a sousední výstavbu. 
 
     h) dopravní řešení 
 
K objektu je přístup z místní komunikace (ul. Chmelnice). Nově bude vybudován příjezd 
k objektu, odstavné plochy pro osobní automobily a komunikace pro pěší podél stávající 
komunikace. 
 
     i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
Bude navržena izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Materiály použité k výstavbě 
nebudou obsahovat zdroje radonu. Oběkt bude chráněn před vlivy vnějšího prostředí 
tepelnými izolacemi s certifikací. 
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     j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozměňovací 
vyhlášky č. 502/2006 Sb. Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. (resp. č. 502/2006 Sb.) jsou dodrženy obecné požadavky na 
bezpečnost a užitné vlastnosti staveb (§15-16), dále všeobecné požadavky na ochranu 
zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí (§22, 26), a dále požadavky na 
stavební konstrukce a technická zařízení staveb (§30-34, 36-40). 
 
1.1.2. Výkresová část 
 
Seznam dokumentace 
SO 01 – POLYFUNKČNÍ DŮM 
 00-01  Širší vztahy   ------- 
 00-02  Situace   1:500  
01-01  Půdorys základů  1:50 
 01-02  Půdorys 1.PP   1:50 
 01-03  Půdorys 1.NP   1:50 
 01-04  Půdorys 2.NP   1:50 
 01-05  Půdorys 3.NP   1:50 
 01-06  Řez A-A   1:50 
 01-06a  Řez A-A-varianta 2  1:50 
 01-07  Řez B-B   1:50 
 01-07a  Řez B-B-varianta 2  1:50 
01-08  Řez C-C   1:50 
01-08a  Řez C-C-varianta 2  1:50 
 01-09  Řez D-D   1:50 
01-09a  Řez D-D-varianta 2  1:50 
 01-10  Půdorys střechy  1:50 
01-10a  Půdorys střechy-varianta 2 1:50 
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 01-11  Půdorys krovu  1:50 
01-11a  Půdorys krovu -varianta 2 1:50 
 01-12  Pohled východní  1:100 
 01-13  Pohled jižní   1:100 
 01-14  Pohled západní  1:100 
01-15  Skladby podlah  1:5 
01-16  Detaily   1:10 
01-16a  Detail-varianta 2  1:10 
 01-17  Výpis výrobků  ------- 
 
1.2. Stavebně konstrukční část 
 
1.2.1. Technická zpráva 
 
     a) popis navrženého konstrukčního systému, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny 
 
Jedná se o novostavbu třípodlažního polyfunkčního domu v Napajedlech. Novostavba je 
navržena jako volně stojící v ulici Chmelnice. 
 
     Polyfunkční dům je částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Třetí podlaží 
je částečně ustoupeno a částečně řešeno jako vestavba do sedlové střechy. Půdorysný tvar 
polyfunkčního domu je nepravidelného čtyřúhelníku o stranách 31,8; 10,5; 30,87; 10,0 m 
(vztaženo k ±0,000 = 1.NP), a max. výšce 11,815 m. 
 
     V přízemí objektu jsou řešeny 3 prodejny nepotravinářského zboží, v patrech 4 + 4 
kanceláře. Převažující funkce administrativní. 
 
     b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 
Budou použity pouze certifikované materiály a systémy. Dodavatel předá investorovy, 




     c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
 
Hodnoty zatížení: 
Zatížení sněhem  qn = 1,00 kN/m
2
 (dle platné mapy sněhových oblastí) 









     c) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případné sousední stavby 
 
Při provádění se bude postupovat dle běžných technologických postupů. 
 









     h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
ČSN 73 0035 – Zatížení konstrukcí pozemních staveb 
ČSN 73 1701 – Navrhování dřevěných konstrukcí 






     i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 
Bude upřesněno během přípravných prací s dodavatelem stavby. 
 
1.2.2. Výkresová část 
 
V projektu není řešeno. Bude řešeno v projektu k realizaci stavby. 
 
1.2.3. Statické posouzení 
 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její deformaci při výstavbě ani v průběhu jejího 
užívání. Z hlediska statického je konstrukce navržena tak, aby byla schopna přenést 
zatížení vlastní váhy + nahodilého zatížení. 
 
1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Požárně bezpečnostní řešení je samostatně vypracováno autorizovanou osobou. Je 
doloženo samostatně. 
 
1.4. Technika prostředí staveb 
 
Součástí projektu je řešení napojení novostavby na inženýrskou infrastrukturu. Nově je 
řešena přípojka splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přípojky vody, přípojka NN, 
přípojka plynu a plynofikace objektu. 
 
Podrobněji viz. SO 02 – 05. (Není součástí DP) 
 
1.4.1. Technická zpráva 
 




1.4.2. Technické řešení plynofikace objektu 
 
Podrobněji viz. SO 02 – 05. (Není součástí DP) 
 
1.4.3. Výkresová část 
 




Podrobněji viz. SO 02 – 05. (Není součástí DP) 
 
2. Inženýrské objekty 
 



















3. Provozní soubory 
 






























V Napajedlech, listopad 2012    Vypracoval:     Bc. David Kukla 
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Polyfunkční dům se nachází na severním okraji města Napajedla vedle řeky Moravy, 
přibližně 10 minut od centra. Na parcele číslo 6449/2 v majetku města Napajedla (viz 
výkres č. 00-02). Terén je rovinatý bez výškových nerovností s nadmořskou výškou 
200,350 m.n.m. Pozemek je dle územního plánu určen k bytové zástavbě. 
 
 




     Hlavní vstup do polyfunkčního domu je z ulice Chmelnice z východní strany objektu. 
V 1.NP jsou navrženy 3 prodejny nepotravinářského zboží se samostatným WC, hlavní 
chodba a schodiště, propojující 1.NP s 2.NP a 3.NP. V prodejnách nepotravinářského zboží 
v 1.NP o velikosti 1x (47,64 m
2
), 1x (119,63 m
2
) a 1x (87,73 m
2
) je navržena předsíň WC 
s umyvadlem a samostatné WC. Ve 2.NP se nachází 4 kancelářské prostory o velikosti 
1x (46,51 m
2
), 1x (69,66 m
2
), 1x (45,69 m
2
) a 1x (85,29 m
2
) s předsíní WC s umyvadlem 




s úklidovou místností, chodbou a propojovacím schodištěm. Ve 3.NP jsou navrženy 
4 kancelářské prostory o velikosti 1x (70,05 m
2
), 1x (41,54 m
2
), 1x (84,01 m
2
) 
a 1x (s balkonem 44,62 m
2
) s předsíní WC s umyvadlem a samostatným WC. V kanceláři 
č. 5 je navíc balkon o velikosti (4,96 m
2
). Dále se zde nachází společné prostory o velikosti 
(27,74 m
2
) se strojovnou vytápění, chodbou a propojovacím schodištěm. V 1.PP se nachází 
sklepní prostory o velikosti (47,53 m
2
) s technickým skladem a skladem nepotravinářského 
zboží. Přístup do 1.PP je z venkovního jednoramenného schodiště umístěného podél 
severní strany objektu. 
 
     Konstrukční systém je železobetonový kombinovaný se zdivem z cihelných bloků 
Porotherm na tenkovrstvou maltu. Stěnový systém nenosných svislých konstrukcí je 
z tvárnic Ytong a sádrokartonových příček. 
 
     Architektonické řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace, vycházelo 
z místních poměrů, z požadavků investora a z architektury realizované v nejbližším okolí. 
 
     Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
3.2 Střešní plášť – varianta 1 
 
Projektová dokumentace diplomové práce řeší novostavbu třípodlažního polyfunkčního 
domu v Napajedlech. Novostavba je navržena jako volně stojící v ulici Chmelnice. 
 
     Polyfunkční dům je částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Třetí podlaží 
je částečně ustoupeno a částečně řešeno jako vestavba do sedlové střechy. Půdorysný tvar 
polyfunkčního domu je nepravidelného čtyřúhelníku o stranách 31,8; 10,5; 30,87; 10,0 m 
(vztaženo k ±0,000 = 1.NP), a max. výšce 11,815 m. 
 
     V přízemí objektu jsou řešeny 3 prodejny nepotravinářského zboží, v patrech 4 + 4 
kanceláře. Převažující funkce administrativní. 
 
     Zastřešení objektu je tvořeno na části objektu plochou střechou, na části objektu 
sedlovou střechou a u zvýrazněného nároží bude pultová střecha s náběhem. 
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     Plochá střecha je navržena o sklonu 2%. Vrstvy střechy jsou tvořeny parozábranou, 
tepelněizolačními spádovými deskami a hydroizolační fólií z PVC. 
 
3.2.1 Skladby střešní konstrukce – varianta 1 
S1 
§ Hydroizolační fólie z PVC – FATRAFOL 807 tl. 1,5 mm 
§ Geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Tepelná izolace EPS 200S tl. 100 mm 
§ Tepelná izolace EPS 100S – spádové klíny (spád 2%) min. tl. 100 mm 
§ Parozábrana – DEKGLASS G200 S40 + DEKPRIMER tl. 4 mm 
§ Nosná železobetonová konstrukce 
 
S2 
§ Hydroizolační fólie z PVC – FATRAFOL 807 tl. 1,5 mm 
§ Geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Záklop – desky tl. 24 mm 
§ Nosná dřevěná konstrukce 
§ DEKTEN 95 – difúzně propustná fólie 
§ Tepelné izolace ORSTROP tl. 200 mm 
§ Parozábrana – DEKGLASS G200 S40 + DEKPRIMER tl. 4 mm 
§ Nosná železobetonová konstrukce 
 
S3 
§ Hydroizolační fólie z PVC – FATRAFOL 807 tl. 1,5 mm 
§ Geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Spádový klín z EPS 100S 
§ CETRIS tl. 24 mm 
§ Provětrávaná vzduchová mezera mezi krokvemi 
§ DEKTEN 115 difúzní fólie pro kontakt s tepelnou izolací 
§ Tepelná izolace ORSTROP tl. 160 mm 
§ Tepelná izolace ORSTROP tl. 50 mm vkládané na latě 
§ OSB tl. 22 mm 
§ DEKFOL N AL 170 Speciál – parotěsná fólie 
 52 
§ Rošt pro SDK 
§ Sádrokartonový podhled GKF tl. 15 mm 
 
S4 
§ Krytina moravská taška BRAMAC MAX 
§ Střešní latě 50/40 mm 
§ Kontralať 50/40 mm – provětrávaná vzduchová mezera tl. 40 mm 
§ Kontaktní difúzní fólie DEKTEN 115 
§ Tepelná izolace ORSTROP tl. 160 mm 
§ Tepelná izolace ORSTROP tl. 50 mm vkládané na latě 
§ DEKFOL N AL 170 Speciál – parotěsná fólie 
§ Rošt pro SDK 
§ Sádrokartonový podhled GKF tl. 15 mm 
 
3.3 Střešní plášť – varianta 2 
 
Konstrukční a architektonické řešení druhé varianty je stejné jako u varianty 1. Liší se 
pouze ve skladbě střešního pláště ploché střechy a použitím jiné tepelné izolace střešní 
konstrukce. 
 
3.3.1 Skladby střešní konstrukce – varianta 2 
S1 
§ Vegetace s extenzivním porostem 
§ Vegetační vrstva humusu tl. 100 – 200 mm 
§ Filtrační vrstva geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Hydroakumulační a drenážní vrstva z nopové fólie FDK40 tl. 40 mm 
§ Separační vrstva geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Tepelná izolace XPS 30 tl. 180 mm 
§ Hydroizolační fólie z PVC – FATRAFOL 818 tl. 1,5 mm 
§ Ochranná vrstva geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Spádová vrstva z lehčeného PERLITBETONU tl. 40 – 140 mm 




§ Hydroizolační fólie z PVC – FATRAFOL 807 tl. 1,5 mm 
§ Geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Záklop – desky tl. 24 mm 
§ Nosná dřevěná konstrukce 
§ PUR stříkaná pěna tl. 200 mm 
§ Parozábrana – DEKGLASS G200 S40 + DEKPRIMER tl. 4 mm 
§ Nosná železobetonová konstrukce 
 
S3 
§ Hydroizolační fólie z PVC – FATRAFOL 807 tl. 1,5 mm 
§ Geotextilie FILTEK 300 – 300g/m
2
 
§ Spádový klín z EPS 100S 
§ CETRIS tl. 24 mm 
§ Provětrávaná vzduchová mezera mezi krokvemi 
§ PUR stříkaná pěna tl. 210 mm 
§ OSB tl. 22 mm 
§ DEKFOL N AL 170 Speciál – parotěsná fólie 
§ Rošt pro SDK 
§ Sádrokartonový podhled GKF tl. 15 mm 
 
S4 
§ Krytina moravská taška BRAMAC MAX 
§ Střešní latě 50/40 mm 
§ Kontralať 50/40 mm – provětrávaná vzduchová mezera tl. 40 mm 
§ Kontaktní difúzní fólie DEKTEN 115 
§ PUR stříkaná pěna tl. 210 mm 
§ DEKFOL N AL 170 Speciál – parotěsná fólie 
§ Rošt pro SDK 





3.4 Porovnání a výběr varianty 
 
3.4.1 Model procesu výběru, vstupy, činnosti, výstupy 
Cílem je vypracovat plán výběru z dvou variant projektové dokumentace na základě 
konstrukčního řešení, položkového rozpočtu a časového harmonogramu. 
 
 
Obr. 2 Model procesu výběru, vstupy, činnosti, výstupy. 
 
3.4.2 Porovnání variant 
Vstupy 
Vstupem pro výběr je projektová dokumentace varianty 1 a 2, položkový rozpočet střešní 
konstrukce varianty 1 a 2 a časový harmonogram varianty 1 a 2. 
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Činnosti 
Hlavní činností výběru je prostudování obou variant projektové dokumentace, porovnání 
jejich cenových nabídek dle položkových rozpočtů a časových harmonogramů 
vypracovaných pro obě varianty. 
 
     Hlavním kritériem pro výběr je cena, druhým kritériem je délka výstavby jednotlivých 
etap a třetím kritériem je architektonické a konstrukční řešení posuzovaného střešního 
pláště polyfunkčního domu. 
 
     Po prostudování veškerých podkladů je vyhodnocena, na základě ceny a délky 
provádění prací, varianta 1, jako vítězná. Z architektonického a konstrukčního hlediska je 
zvolena varianta 2, ale vzhledem k vyšší ceně, délce prováděných prací a nevyužití 
extenzivní vegetační vrstvy střešního pláště je tato varianta vyřazena. 
 
Výstupy 
Výstupem procesu výběru je projektová dokumentace, podle které budou provedeny 
stavební práce. Dalším výstupem je smlouva o dílo, která se uzavře na stavební práce 
obsažené ve vybrané projektové dokumentaci. 
 
3.4.3 Výběr varianty 
Na základě porovnání obou variant byla vybrána varianta 1. Na tuto variantu se vypracuje 
technologický postup vybrané části střešní konstrukce polyfunkčního domu v Napajedlech. 
 
     Vybraná část skladby ploché střechy je v úrovni horní hrany železobetonové stropní 
konstrukce +9,525 m od ±0,00 = 200,38 m n. m. o ploše 103 m
2
 a navrženým spádem 2%. 
 
3.5. Technologický postup provádění střešního pláště 
 
3.5.1 Obecné informace o stavbě 
 
Předmětem diplomové práce je vypracování technologického postupu pokládky izolačních 
vrstev jednoplášťové ploché střechy v úrovni horní hrany železobetonové stropní 
konstrukce +9,525 m od ±0,00 = 200,38 m n. m. 
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     Plochá střecha je navržena o sklonu 2%. Vrstvy střechy jsou tvořeny parozábranou, 
tepelněizolačními spádovými deskami a hydroizolační fólií z PVC. Půdorysná plocha 




     Technologický předpis je vypracován pro provádění ploché střechy polyfunkčního 




3.5.2.1 Penetrační vrstva 
Dekprimer 
Asfaltová penetrační emulze za studena zpracovatelná, určená na beton, kov, zdivo, omítku 
a jiné podklady. Zvyšuje přilnavost asfaltových pásů k podkladu. Používá se při realizaci 
hydroizolace spodních staveb a střech. 
 
     Spotřeba asfaltové emulze je 0,1 – 0,4 kg/m
2
. Dodává se v plastových nádobách 
o hmotnosti 12 a 25 kg. Skladování penetrační emulze musí být v suchých krytých 
skladech chráněné před vlhkem a mrazem. [6] 
 
3.5.2.2 Parotěsná vrstva 
Glastek 40 speciál minerál 
Je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny plošné 
hmotnosti 200 g/m
2
, což pásu dává vysokou pevnost. Pás na horním povrchu opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 
 
     Obvykle se používá pro parotěsnou a případně pojistnou hydroizolační vrstvu plochých 
střech, jako spodní pás v hydroizolační vrstvě. Natavuje se bodově, nebo celoplošně na 
suchý podklad. Není vhodný pro dlouhodobé vystavení UV záření. 
 
     Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým 






3.5.2.3 Tepelně izolační vrstva 
Isover EPS 200S 





. Desky o rozměrech 1000x500x100 jsou vyrobeny v samozhášivém 
provedení se zvýšenou požární bezpečností. 
 
     Izolační desky Isover EPS 200S jsou určeny zejména pro tepelné izolace s vysokými 
požadavky na zatížení tlakem. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek 
vylučující jejich znehodnocení. Nesmí se skladovat dlouhodobě na přímém slunci. [3] 
 
3.5.2.4 Tepelně izolační a spádová vrstva 
Isover EPS 100S 





. Desky o rozměrech 1000x1000x100 jsou vyrobeny v samozhášivém 
provedení se zvýšenou požární bezpečností. 
 
     Izolační desky Isover EPS 100S jsou určeny zejména pro tepelné izolace s běžnými 
požadavky na zatížení tlakem. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek 
vylučující jejich znehodnocení. Nesmí se skladovat dlouhodobě na přímém slunci. [3] 
 
3.5.2.5 Kotvení hydroizolační, tepelně izolační a spádové vrstvy 
Ejot EcoTek 50 
Kotvy jsou určeny pro kotvení hydroizolační vrstvy spolu s tepelně izolačními deskami do 
železobetonu střešní konstrukce. Kotva se skládá z polyamidové talířové podložky 
EcoTec 50 a šroubu do betonu Climadur FBS-R-6,3. [4] 
 
3.5.2.6 Profily z poplastovaného plechu 
Fatranyl 
Je žárově pozinkovaný plech, opatřený z obou stran ochrannou vrstvou laku a na vrchní 
straně vrstvou měkčeného PVC. Poplastované plechy FATRANYL jsou svařitelné 
horkovzdušnými svařovacími přístroji se všemi hydroizolačními fóliemi systému 
FATRAFOL na bázi PVC. Plechy jsou určeny pro oplechování střech, teras, balkonů, říms, 
parapetů apod. [5] 
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3.5.2.7 Hydroizolační vrstva 
Fatrafol 807 
Střešní fólie na bázi PVC-P s podkladní vrstvou z netkané PES textilie o plošné hmotnosti 
120 - 300 g/m
2
. Plošné upevnění k podkladu se provádí lepením, nebo mechanickým 
kotvením. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. 
Jeden okraj fólie je ponechán bez netkané textilie pro umožnění podélného spojování pásů. 
[5] 
 
3.5.2.8 Bodové odvodnění střechy 
Fatradrain TW 125 PVC S 
Střešní vpust FATRADRAIN s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, 
svislé provedení. Vpust je dvojstěnná, tepelně izolovaná s ochranným košem proti zanesení 
listím. [5] 
 
3.5.2.9 Pojistná hydroizolační zálivka 
Zálivková hmota Z-01 
Roztok PVC a přísad v organických rozpouštědlech. Používá se pro pojišťování těsnosti 
svarů fólií FATRAFOL z PVC-P. [5] 
 
3.5.3 Pracovní podmínky 
 
V rámci převzetí staveniště je třeba zajistit a určit tyto podmínky: 
§ místo pro uskladnění materiálů a jejich zajištění proti povětrnostním vlivům 
a zcizení 
§ přístupy na staveniště a místo montáže 
§ způsob horizontální a vertikální dopravy 
§ lokace pro uložení materiálu přímo na nosné konstrukci s ohledem na dovolená 
zatížení 
§ připojovací místa el. proudu 230/400  V, včetně měření spotřeby 
§ způsob nakládání s odpady 
§ nezbytná opatření v souladu s režimem stavby a požadavky bezpečnostních, 
právních a hygienických předpisů 
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§ způsob koordinace souběžných a navazujících stavebních prací a dalších činností na 
střešním plášti 
 
Tyto podmínky se zaznamenají do stavebního deníku spolu s převzetím pracoviště. [1] 
 
3.5.4 Převzetí pracoviště 
 
Převzetí vymezeného pracoviště se řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
     Převzetí pracoviště provádí odpovědný zástupce realizační firmy za přítomnosti 
hlavního stavbyvedoucího, technického dozoru investora a dalších oprávněných osob. Při 
převzetí je nutné vizuálně zkontrolovat kompletnost provedení podkladních konstrukcí 
a konstrukcí atik včetně jejich spádování, střešních světlíků a všech prostupů přes střešní 
plášť. Doporučuje se provést fotografickou dokumentaci stávajícího stavu. 
 
     O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku, kde se zaznamená 
následující: 
§ datum a čas převzetí staveniště 
§ přesné vymezení předaného staveniště pomocí náčrtu či plánku 
§ stav pracoviště ve vztahu k BOZP a PO 
§ množství osazených světlíků a ocelových podpor pro další technologie 
§ případné závady a nedodělky 
§ podpis předávajícího a přijímacího 
 
3.5.5 Obecné pracovní podmínky 
 
Pokládku parotěsné vrstvy z modifikovaných asfaltových pásů SBS lze provádět do teploty 
ovzduší +5°C. Aplikaci fólií z PVC je přípustné provádět do teploty ovzduší -5°C. Při 
teplotě pod +5°C se doporučuje hydroizolační fólie před rozvinutím temperovat ve 
vytápěných prostorách. [1], [2] 
 
     Práce nesmí být prováděny za deště, sněžení, námrazy a silného větru. Izolatéři mohou 
na zabudované pojistné a hlavní hydroizolační vrstvy vstupovat pouze v obuvi s měkkou 
podešví, která vylučuje jejich mechanické poškození. Zcela vyloučit je třeba pojíždění 
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lehkou stavební mechanizací, dopravu a skladování těžkých břemen na nechráněných 
hydroizolačních a tepelných vrstev střešního pláště. 
 
     Transportní trasy osob, stavebních materiálů a technických zařízení umístěných na 
dokončených částech jednotlivých vrstev střešního pláště, je nutno opatřit pevnými 
povrchy (např. OSB desky), které zabrání destrukci těchto vrstev. Stejná opatření je třeba 
aplikovat i v místě dočasného skladování těžkých břemen. [1] 
 
3.5.6 Personální obsazení 
 
Odborní profesní pracovníci realizující tepelně izolační a hydroizolační vrstvy střešního 
pláště, musí být pro tyto činnosti prokazatelně vyškoleni a musí vlastnit osvědčení 
o odborné způsobilosti k montáži hydroizolačními fóliemi FATRAFOL. Pracovníci bez 
tohoto osvědčení mohou v četě vykonávat pouze pomocné práce. [1] 
 
     Samotnou pracovní četu budou tvořit 3 kvalifikovaní pracovníci a 1 pomocný dělník, 
který nebude provádět žádné odborné práce a bude se řídit pokyny vedoucího pracovní 
čety. 
 
3.5.7 Stroje a pomůcky 
 
3.5.7.1 Elektrické přístroje 
§ horkovzdušný svařovací přístroj se štěrbinovou hubicí šířky 40 a 20 mm 
§ příklepová vrtačka se sadou vrtáků do betonu 
§ akumulátorový šroubovák 
§ úhlová bruska s řezným kotoučem na kov 
§ elektrický prodlužovací kabel 
 
3.5.7.2 Pracovní nářadí a pomůcky 
§ skládací metr 
§ ocelové pravítko 
§ tesařská tužka 
§ nůž s háčkem 
§ podložka na řezání fólie 
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§ ruční pryžové a teflonové přítlačné válečky 
§ štětec 
§ špachtle široká a úzká 
§ vodováha 
§ kbelík 
§ plynový hořák s tlakovou nádobou na PB 
§ nůž na polystyrén 
§ kladivo 
§ nýtovací kleště 
§ mechanická vytlačovací pistole 
§ kombinované kleště 
§ zkušební jehla pro testování svarů 
§ ocelový sekáč 
§ hadry na čištění 
§ šroubováky plochý a křížový 
§ ruční nůžky na plech 
§ koště 
§ lopatka na smetí 
 
3.5.7.3 Ochranné pomůcky 
§ pracovní oděv 
§ obuv s měkkou podešví s bezpečnostní špičkou v provedení letní/zimní 
§ ochranné rukavice 
§ ochranné brýle 
§ nákoleníky 
 
3.5.8 Pracovní postupy 
 
3.5.8.1 Očištění a příprava podkladu 
Jako nejdříve se provede vizuální kontrola, případně úprava nerovností a zametení 
podkladu. Po vizuální kontrole a řádného očištění podkladu od kamínků, nesoudržných 
částí, mastnot a prachu se provede nanesení asfaltové penetrační emulze DEKPRIMER. 
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     Asfaltová penetrace se nanáší na připravený povrch při teplotě ovzduší nad +5°C. Před 
vlastním nátěrem je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Z nádoby přelijeme obsah 
asfaltové emulze do předem připraveného kbelíku, kde ji řádně promícháme dřevěným 
špalíkem. Do promíchané emulze pak namáčíme nanášecí váleček, kterým emulzi 
roztíráme na požadované plochy střešní konstrukce. Nátěrem tak zvýšíme přilnavost 
následné vrstvy k podkladu. [2] 
 
3.5.8.2 Kladení parotěsné vrstvy 
Na suchý napenetrovaný podklad se položí parotěsná vrstva z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
 
     Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu 
polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. Natavovanou 
část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je vyztužena ocelovou trubkou, takže až 
do konce je pás dobře přitlačován. Při tomto postupu se izolatér pohybuje po čerstvě 
nataveném pásu, nevidí dobře na nahřívání asfaltu, ale má přehled o dění před sebou. Spoje 
a překrytí pásu se doporučuje natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto 
potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Známkou vytvoření kvalitního 
bezpečného spoje je vytečení asfaltové hmoty po stranách pásu. Pás nesmí být v místě 
provedení bočního spoje nadzvednutelný od podkladu. [2] 
a)         b)  
Obr. 3 Způsob pokládky  a)správný, b)chybný. (zdroj: [www.dektrade.cz]) 
 
3.5.8.3 Tepelně izolační vrstva 
Desky tepelné izolace se pokládají na provedenou parotěsnou vrstvu. Podklad musí být 
dostatečně pevný a rovný. Špatná rovinnost podkladu se negativně promítne do povrchu 
povlakové hydroizolační vrstvy. [1] 
 
     Tepelně izolační desky z polystyrénu EPS 200S se kladou bez mezer na těsný sraz, 
případně na vazbu. Tloušťka tepelné izolace EPS 200S je v celé ploše 100 mm. Pro lepší 
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montáž lze desky bodově fixovat organickými lepidly na bázi PU. Hlavní kotvení se pak 
provede mechanickým kotvením hydroizolační povlakové fólie FATRAFOL 807. 
 
3.5.8.4 Tepelně izolační a spádová vrstva 
Spádovou tepelně izolační vrstvu vytvoříme položením spádových klínů z polystyrénu 
EPS 100S. Spádové klíny z tepelné izolace se pokládají na první vrstvu tepelné izolace 
z EPS 200S o minimální tloušťce 100 mm. Doporučuje se jejich fixace pomocí 
organického lepidla na bázi PU, neslouží jako hlavní kotvení. Hlavní kotvení se pak 
provede mechanickým kotvením hydroizolační povlakové fólie FATRAFOL 807. 
 
     Klíny z polystyrénu EPS 100S klademe přes spáry předešlé vrstvy z polystyrénu 







Obr. 4 Výpis tepelně izolačních desek a spádových klínů. (zdroj: [DCD IDEAL spol. sr. o.]) 
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Obr. 5 Kladečský plán spádových klínů. (zdroj: [DCD IDEAL spol. sr. o.]) 
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3.5.8.5 Provedení hydroizolační vrstvy 
Hydroizolační fólie FATRAFOL 807 s podkladní vrstvou z netkané PES textilie o plošné 
hmotnosti 120 - 300 g/m
2
 se kladou přímo na podkladní spádovou vrstvu bez položení 
ochranné nebo separační vrstvy. Při pokládce na tepelně izolační desky musí být 
hydroizolační vrstva kotvena k podkladu mechanickým kotvením tak, aby byla schopna 
přenést do nosné železobetonové konstrukce síly od zatížení větrem. [1] 
 
     Pásy hydroizolační fólie se začínají klást od nejnižšího místa tak, aby bylo provedeno 
překrytí v přesazích tzv. po vodě. Povrch spojovaných fólií se aktivuje horkým vzduchem 
a následným dotlačením obou povrchů silikonovým přítlačným válečkem k sobě vznikne 
vodotěsný spoj. Ruční svářečka by měla být nastavena na teplotu cca 600°C. Svařování se 
provádí v šířce 50 mm. Všechny svařené spoje se nakonec zalejí pojistnou zálivkovou 
hmotou Z-01. 
 
     Mechanické kotvení se provádí zásadně v přesazích širokých min. 100 mm. Kotvící 
prvky se musí umístit tak, aby byl okraj podložky vzdálen minimálně 10 mm od okraje 
pásu. Minimální povolená vzdálenost kotev v ředě je 150 mm, maximální 500 mm. Pro 
kotvení se použijí teleskopické kotvy EJOT Eco Tek 50. Kotva se skládá z plastové 
talířové kotvy a ocelového šroubu do betonu Climadur FBS-R-6,3. Šroub Climadur se 
nasadí na utahovací nástavec elektrické vrtačky a přes plastovou kotvu se provede 
uchycení do železobetonové konstrukce střechy. Množství kotev na 1 m2 je stanoveno 
z výpočtu dle ČSN 730035. [1], [2] 
 
 




Obr. 7 Postup kotvení střešního pláště. (zdroj: [www.fatrfol.cz]) 
 
3.5.8.6 Montáž poplastovaných plechů 
Montáž obvodových plechů FATRANYL při použití fólií s již nalaminovanou textilní 
podložkou (FATRAFOL 807) se provádí montáž až po položení hydroizolační fólie ve 
vodorovné ploše. Kotvení oplechování se provádí navrženým typem kotev např. rozpěrné 
nýty, vruty. Vzdálenost kotev nesmí být větší než 250 mm. [1] 
 
     V případě potřeby se délka a tvar klempířských prvků upraví nůžkami na plech. Způsob 
ukončení hydroizolační vrstvy po obvodu střechy musí zabránit vniknutí větru a větrem 
hnaného deště nebo sněhu pod krytinu. Po osazení a přikotvení obvodových plechů 
FATRANYL se styčné nebo dilatační spáry přelepí samolepící papírovou páskou šířky 
min. 20 mm. Poté se spoje překryjí páskem doplňkové homogenní fólie FATRAFOL 804, 
šířky minimálně 80 mm a pásek se přivaří k oběma poplastovaným plechům 
horkovzdušným svarem šířky minimálně 30 mm. Velmi důležité je zvýšit přítlak 
silikonového válečku a dobu jeho působení na svařované materiály. Všechny svařené spoje 
se nakonec zalejí pojistnou zálivkovou hmotou Z-01. [1] 
 
3.5.8.7 Provedení atiky 
Pracovník při provádění penetračního nátěru nanese asfaltovou emulzi i na boční plochu 
atiky. Parozábrana se vyvede až na horní okraj atiky. Celá atika se zateplí polystyrénem 
EPS 100S v tloušťce 100 mm. Pracovník pak na izolační desku nanese polyuretanové 
lepidlo a přilepí ji na stěnu atiky. Desky se prokotví s atikou pomocí plastových talířových 
kotev a vrutů. Potom se vloží náběhový klín do místa styku atiky se střechou. [2] 
 
     Izolatér použije nařezané pruhy hydroizolace FATRAFOL 807 patřičné délky. Tyto 
pruhy hydroizolace se navaří zespoda z vodorovné plochy směrem na korunu atiky. Na 
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koruně atiky izolatér přivaří hydroizolační pásy na předem připevněné poplastované 
obvodové plechy. Nakonec se všechny svařené spoje zalejí pojistnou zálivkovou hmotou 
Z-01. 
 
3.5.8.8 Osazení vpusti 
Vtokové potrubí se zarovná s nosnou železobetonovou konstrukcí střešního pláště. Poté se 
provedou veškeré vrstvy navržené projektem až po vrstvu hydroizolační fólie. Vrstvy 
parozábrany a tepelné izolace se v místě vtoku proříznou nožem nebo pilovým plátkem 
a vytvoří se prostor pro osazení střešní vpusti FATRADRAIN TW 125 PVC S. Pokud 
máme prostor pro osazení nachystaný, vezme pracovník nástavec pro střešní vtok 
s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a nasadí do svislého střešního 
vtoku. Spoj potrubí s nástavcem vpusti musí být dokonale vodotěsný. Následně se přes 
vpusť provede pokládka hydroizolační vrstvy z fólie FATRAFOL 807. 
 
     Vtoková vložka se mechanicky kotví k podkladu a napojení fólie se provede 
horkovzdušným svarem. Nakonec se všechny svařené spoje zalejí pojistnou zálivkovou 
hmotou Z-01 a střešní vtok opatříme odpovídajícím typem lapače střešních nečistot. [1] 
 
3.5.9 Jakost a kontrola kvality 
 
Před vlastní pokládkou jednotlivých vrstev kontrolujeme kvalitu dodaných materiálů, zda 
odpovídají schválené projektové dokumentaci a technickým parametrům uvedených 
v technické dokumentaci výrobce, zejména druh a tloušťka. [1] 
 
     V průběhu realizace kontrolujeme správnou instalaci jednotlivých postupů montáže 
střešního pláště, osazení obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu a jejich 
kotvení, způsob kladení tepelné izolace, spádových klínů, hydroizolační PVC fólie včetně 
kotevního plánu. Dále kontrolujeme správné osazení a opracování odvodňovacích prvků 
a povinné i doporučené ošetření svarů pojistnou zálivkou. [1] 
 
     Kontrolu provádí průběžně technik zhotovitele nebo jim určený zástupce. Jednotlivé 
ucelené části jsou v souladu se smluvními podmínkami kontrolovány v rámci předávacího 
procesu technikem zhotovitele, stavbyvedoucím a technickým dozorem stavebníka. 
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O výsledku předávacího řízení se pořídí samostatný zápis do stavebního deníku nebo 
samostatný protokol. [1] 
 
     Proces předávání a převzetí prací se řídí platnou legislativou, požadavky stavebníka, 
smluvenými podmínkami a požadavky dalších zúčastněných stran. O předání a převzetí 
prací musí být vypracován předávací protokol s vyznačením všech skutečností, jako jsou 
zjevné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění. [1] 
 
     Pro prokázání kvality hydroizolační vrstvy se může, pokud to stavebník vyžaduje, 
provést zkouška těsnosti buď mechanickou zkouškou, vakuovou zkouškou nebo zátopovou 
zkouškou. [1] 
 
3.5.10 Ochrana životního prostředí 
 
Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy. Zákonem 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Dále zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. A vyhláškou 
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
     Nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. A vyhláška Ministerstva 





Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby 
dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 




     Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci proškolení ohledně bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví při práci. Každý takto proškolený pracovník podepisuje protokol 
o proškolení. Tím ztvrzuje, že byl proškolen. 
 
     Pracovníci musí být vybaveni základními ochrannými pomůcky jako je pracovní oděv, 
obuv s měkkou podešví s bezpečnostní špičkou, ochranné rukavice, ochranné brýle, 
nákoleníky, čepice se štítkem, brýle proti slunci s UV filtrem, chrániče sluchu. [1] 
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Součástí diplomové práce je vypracování položkového rozpočtu střešní konstrukce 
polyfunkčního domu v Napajedlech pro obě vypracované varianty projektové 
dokumentace. 
 
     Položkový rozpočet je zpracován programem BUILDpower, © RTS, a. s. v cenové 
relaci II/2010 (viz příloha č.01 Položkový rozpočet střechy – varianta 1 a příloha č.02 
Položkový rozpočet střechy – varianta 2). 
 




Obr. 8 Položkový rozpočet 1 zpracován programem BUILDpower. (zdroj: [©RTS, a.s.]) 
 































Dalším úkolem diplomové práce je vypracování časového a finančního harmonogramu 
provádění střešní konstrukce polyfunkčního domu v Napajedlech pro obě vypracované 
varianty projektové dokumentace. Obě varianty jsou vytvořeny od 3. 6. 2013, kdy se 
předpokládá jejich realizace. Ukončení prací je pak závislé na pracnosti jednotlivých 
variant. 
 
     Harmonogram je zpracován programem BUILDpower, © RTS, a. s. (viz příloha č.03 
Finanční a časový harmonogram střešního pláště – varianta 1 a příloha č.04 Finanční 




5.1 Varianta 1 
 
 



























Obr. 12 Měsíční průběh 1 zpracován programem BUILDpower. (zdroj: [©RTS, a.s.] 
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5.2 Varianta 2 
 
 









































6. Tepelně technické posouzení 
 
6.1 Tepelně technické posouzení vybraných detailů v programu Teplo 
 
6.1.1 Posouzení střešního pláště v místě vpusti 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce: Střešní plášť v místě vpusti – varianta 1 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru Rhi:    50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]         Lambda [W/mK]  Mi [-] 
1  Železobeton 2   0,200       1,580   29,0 
2  Asfaltový nátěr   0,0005       0,210   1200,0 
3  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210   50000,0 
4  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,037   70,0 
5  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,100       0,034   70,0 
6  Fatrafol 807   0,0015       0,350   10200,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok (materiál: Fatrafol 807). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1216 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. Požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 




























6.1.2 Posouzení střešního pláště vikýře 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   střešní plášť vikýře – varianta 1 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]         Lambda [W/mK] Mi [-] 
1  Sádrokarton   0,015       0,220   9,0 
2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,010       0,067   1,0 
3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147   0,4 
4  Jutafol N AL 170 Special   0,0002       0,390   938600,0 
5  OSB desky   0,022       0,130   50,0 
6  Isover Orstrop   0,050       0,052   1,0 
7  Isover Orstrop   0,160       0,056   1,0 
8  Jutadach 115   0,0002       0,390   100,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 







Obr. 17 Rozložení tlaků vodní páry. (zdroj: [Teplo 2010, © 2010 Svoboda Software]) 
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6.1.3 Posouzení střešního pláště s vegetací v místě vpusti – varianta 2 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   Střešní plášť EXTENZIVNÍ v místě vpusti – varianta 2 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]          Lambda [W/mK] Mi [-] 
1  Omítka vápenocementová   0,015       0,990   19,0 
2  Železobeton 2   0,200       1,580   29,0 
3  Perlitbeton 2   0,040       0,130   11,0 
4  Fatrafol 807   0,0015       0,350   10200,0 
5  Austrotherm 30 XPS-G/035  0,180       0,032   180,0 
6  Roofmate MK   0,0002       0,200   100,0 
7  Půda písčitá vlhká   0,200       2,300   2,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 




II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 







Obr. 18 Rozložení tlaků vodní páry. (zdroj: [Teplo 2010, © 2010 Svoboda Software]) 
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6.1.4 Posouzení střešního pláště vikýře – varianta 2 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   Střešní plášť PUR izolace vikýř – varianta 2 
 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]           Lambda [W/mK] Mi [-] 
1  Sádrokarton   0,015       0,220   9,0 
2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,010       0,067   1,0 
3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147   0,4 
4  Jutafol N AL 170 Special   0,0002       0,390   938600,0 
5  OSB desky   0,022       0,130   50,0 
6  Bauder PUR M   0,050       0,043   180,0 
7  Bauder PUR M   0,160       0,047   180,0 
8  Jutadach 115   0,0002       0,390   100,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 







Obr. 19 Rozložení tlaků vodní páry. (zdroj: [Teplo 2010, © 2010 Svoboda Software]) 
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6.2 Tepelně technické posouzení vybraných detailů v programu Area 
 
6.2.1 Posouzení v místě zastřešení vikýře 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název úlohy:   Strop vikýře – varianta 1             
 
Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
Vypočtená hodnota: f,Rsi =     0,848 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení 
tepla a vodní páry. 
Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 
tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
(zdroj: [Area 2010, © 2010 Svoboda Software]) 
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Obr. 21 Relativní vlhkost. (zdroj: [Area 2010, © 2010 Svoboda Software]) 
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6.2.2 Posouzení v místě atiky 
Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název úlohy:   Atika – varianta 1                  
 
Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
Vypočtená hodnota: f,Rsi =     0,822 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení 
tepla a vodní páry. 
Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení 
tepla a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 













Cílem diplomové práce byl návrh objektu v kombinovaném konstrukčním systému se 
třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Na tomto objektu vypracovat 
technologický postup provádění střešního pláště. 
 
     Byly navrženy dvě varianty skladeb střešní konstrukce s odlišným uspořádáním vrstev 
a použití materiálů (viz výkresová část). Na obě varianty byl vypracován položkový 
rozpočet a harmonogram prováděných prací. Po výběru z obou variant se vypracoval 
technologický postup provádění střešního pláště vybrané varianty. 
 
     Vybraná část se týká skladby ploché střechy, která je v úrovni horní hrany 
železobetonové stropní konstrukce +9,525 m od ±0,00 = 200,38 m n. m. o ploše 103 m
2
 
s navrženým spádem 2%. Vrstvy střechy jsou tvořeny parozábranou, tepelněizolačními 
spádovými deskami a hydroizolační fólií z PVC. V závěrečné části diplomové práce bylo 
provedeno tepelně technické posouzení vybraných detailů v programu Teplo a Area. 
 
     Technologický postup popisuje připravenost před zahájením prací jednotlivých činností, 
navrhuje vhodnou technologii provádění, použití nářadí a pomůcek potřebných během 
realizace. Dále popisuje jednotlivé pracovní postupy, ochranu před klimatickými 
a vnějšími vlivy, kontrolu jakosti a BOZP. 
 
     Při vlastním návrhu střešní konstrukce jsem se snažil o splnění tepelně technických 
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Příloha č. 01 Položkový rozpočet střechy – varianta 1. 
 
 
Stránka 1 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Stránka 2 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Stránka 3 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Stránka 4 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
Příloha č. 02 Položkový rozpočet střechy – varianta 2. 
 
 
Stránka 1 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Stránka 2 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Stránka 3 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Stránka 4 z 4 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
Příloha č. 03 Finanční a časový harmonogram střešního pláště – varianta 1. 
 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
Příloha č. 04 Finanční a časový harmonogram střešního pláště – varianta 2. 
 
 
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
 Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 
Příloha č. 05 Specifikace použitých materiálů. 
 
 










































Obr. 5.7 Střešní vpust Fatradrain. (zdroj: [www.fatrafol.cz]) 
 




Příloha č. 06 Prohlášení o shodě použitých materiálů. 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
